



**REGIONAL PLAN FOR LOKALISERING AV TØMMERHAVN I DRAMMENS-
/OSLOFJORDEN**

Fra styringsgruppen

Drammen kommune v/ Fredrik A. Haaning, leder bystyrekomite
Ringerike kommune v/ Dag E. Henaug, varaordfører
Fylkesmannen i Buskerud v/ Otto Galleberg, seksjonssjef jordbruk og mat
NHO v/ Benedicte Røer, regiondirektør
Flowchange v/ Geir Berg, akademia
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal, ordfører
LO v/ Jan Petter Gundersen, distriktssekretær

Fra administrasjonen

Buskerud fylkeskommune v/ Anette Olshausen prosjektleder
Drammen kommune Frode Graff

Kopi (*=forfall)

Drammen kommune v/ Bertil Horvli, byutviklingsdirektør
Ringerike kommune v/ Tore Isaksen rådmann
Lier kommune v/ Bente Gravdal, rådmann
Buskerud fylkeskommune v/ Olav Skinnnes, fylkesvaraordfører, leder for styringsgruppen

Vår referanse 2018/9424 - xx
Formål med møtet Møte i styringsgruppen for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i
Drammens/ Oslofjorden
Møtested Buskerud fylkeskommune
Møtetid / dato 1. april 2019 kl. 109:30-13:00

**Referat fra styringsgruppen for Regional plan for
lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden -**

NR.	SAK	ANSV/ FRIST
1	Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte ble godkjent	
2	Planprosessen, hvordan bør det jobbes? Momenter som kom fram i diskusjonen var: Viktig å legge en prosess som sikrer deltagelse og forankring hos beslutningstakere. Kan være fornuftig med to grupper innefor slik det er beskrevet med Infrastruktur og Lokalkunnskap. Bør vurdere å utvide lokalkunnskapsgruppen slik at representanter fra næringen dekkes av skognæringen og ikke LO/NHO. I tillegg bør Drammen Havn og Eidos inviteres inn da de er aktører i dette arbeidet. Invitere beslutningstakere til individuelle møter om nødvendig.	

NR.	SAK	ANSV/ FRIST
	Det utarbeides en revidert beskrivelse av de to kunnskapsgruppene før invitasjonen sendes ut.	Anette 11/4
	Det utarbeides en revidert framdriftsplan som sikrer at planen behandles etter valget til høsten men før årsskifte.	Anette 5/4
	Det skrives en kronikk for å prøve å få frem viktigheten og nyansene i dette arbeidet	Anette 6/5
3	Eventuelt	

Olav Skinnnes, fylkesvaraordfører
leder av styringsgruppen

Vedlegg

- 1 Revidert invitasjon kunnskapsgruppe infrastruktur 11 april
- 2 Revidert invitasjon kunnskapsgruppe lokalkunnskap 11 april

Etterskrift, under er vedlagt revidert fremdrift:

April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
1 Ma	1 On	1 Lø	1 Ma	1 To	1 Sø	1 Ti	1 Fr	1 Sø
2 Ti	2 To	2 Sø	2 Ti	2 Fr	2 Ma	2 On	2 Lø	2 Ma
3 On	3 Fr	3 Ma	3 On	3 Lø	3 Ti	3 To	3 Sø	3 Ti
4 To	4 Lø	4 Ti	4 To	4 Sø	4 On	4 Fr	4 Ma	4 On FT-skrivefrist
5 Fr	5 Sø	5 On	5 Fr	5 Ma	5 To	5 Lø	5 Ti	5 To
6 Lø	6 Ma	6 To	6 Lø	6 Ti	6 Fr	6 Sø	6 On	6 Fr
7 Sø	7 Ti	kunnskaps møte 1	7 Fr	7 Sø	7 On	7 Lø	7 Ma	7 To
8 Ma	8 On	8 Lø	8 Ma	8 To	8 Sø	8 Ti	8 Fr	8 Sø
9 Ti	9 To	9 Sø	9 Ti	9 Fr	9 Ma Valg	9 On	FU - høring	9 Lø
10 On	10 Fr	10 Ma	10 On	10 Lø	10 Ti	10 To	10 Sø	10 Ti
11 To	11 Lø	11 Ti	kunnskaps møte 2	11 Sø	11 On	11 Fr	11 Ma	11 On
12 Fr	12 Sø	12 On	12 Fr	12 Ma	12 To	12 Lø	12 Ti	12 To
13 Lø	13 Ma	13 To	13 Lø	13 Ti	13 Fr	13 Sø	13 On	13 Fr
14 Sø	14 Ti	14 Fr	14 Sø	14 On	14 Lø	14 Ma	14 To	14 Lø
15 Ma	15 On	15 Lø	15 Ma	15 To	15 Sø	15 Ti	15 On	15 Sø
16 Ti	16 To	16 Sø	16 Ti	16 Fr	16 Ma	16 On	16 To	16 Ma
17 On	17 Fr	17 Ma	17 On	17 Lø	17 Ti	17 To	17 Fr	17 Ti
18 To	18 Lø	18 Ti	18 To	18 Sø	18 On	18 Fr	18 Ma	18 On FT Vedtak
19 Fr	19 Sø	19 On	19 Fr	19 Ma	19 To	19 Lø	19 Ti	19 To
20 Lø	20 Ma	20 To	20 Lø	20 Ti	20 Fr	20 Sø	20 On	20 Fr
21 Sø	21 Ti	21 Fr	21 Sø	21 On	21 Lø	21 Ma	21 To	21 Lø
22 Ma	22 On	22 Lø	22 Ma	22 To	22 Sø	22 Ti	22 Fr	22 Sø
23 Ti	23 To	23 Sø	23 Ti	23 Fr	23 Ma	23 On	23 Lø	23 Ma
24 On	24 Fr	24 Ma	24 On	24 Lø	24 Ti	24 To	24 Sø	24 Ti
25 To	25 Lø	25 Ti	25 To	25 Sø	25 On	25 Fr	25 Ma	25 On
26 Fr	26 Sø	26 On	26 Fr	26 Ma	26 To	26 Lø	26 Ti	26 To
27 Lø	27 Ma	27 To	27 Lø	27 Ti	27 Fr	27 Sø	27 On	27 Fr
28 Sø	28 Ti	28 Fr	28 Sø	28 On	28 Lø	28 Ma	28 To	28 Lø
29 Ma	29 On	29 Lø	29 Ma	29 To	29 Sø	29 On	29 Fr	29 Sø
30 Ti	30 To	30 Sø	30 Ti	30 Fr	30 Ma	30 Ti	30 Lø	30 Ma
	31 Fr		31 On	31 Lø		31 To		31 Ti

FU - høring Fylkesutvalget sender planen på høring

FT Vedtak Fylkestinget vedtar planen