



**REGIONAL PLAN FOR LOKALISERING AV TØMMERHAVN I DRAMMENS-
/OSLOFJORDEN**

Fra styringsgruppen

Drammen kommune v/ Fredrik A. Haaning, leder bystyrekomite
Ringerike kommune v/ Dag E. Henaug, varaordfører
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal, ordfører
Fylkesmannen i Buskerud v/ Otto Galleberg, seksjonssjef jordbruk og mat
NHO v/ Benedicte Røer, regiondirektør
Flowchange v/Geir Berg, akademia
Buskerud fylkeskommune v/ Olav Skinnnes, fylkesvaraordfører, leder for styringsgruppen

Fra administrasjonen

Lier kommune v/ Kjartan Askim
Drammen kommune v/ Bertil Horvli, byutviklingsdirektør
Drammen kommune v/Frode Graff
Buskerud fylkeskommune v/Anette Olshausen prosjektleder
Sigrid Stokke Asplan Viak

Kopi (*=forfall)

LO v/ Jan Petter Gundersen, distriktssekretær
Ringerike kommune v/ Tore Isaksen rådmann

Vår referanse 2018/9424 - xx
Formål med møtet Møte i styringsgruppen for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i
Drammens/ Oslofjorden
Møtested Buskerud fylkeskommune
Møtetid / dato 22. august 2019 kl. 12:00-15:00

**Styringsgruppen for Regional plan for lokalisering av
tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden -**

NR.	SAK	ANSV/ FRIST
1	Velkommen	Olav S.
2	Forslag til opplegg heldagsinnvolvering Det ble avklart et ønske om å dele dagen i to, en innledende del hvor behovet for havn gjennomgås og en del hvor funnene som er gjort så langt knyttet til de tre lokalitetene gjennomgås. Det ble avtalt å gjennomføre samlingen 18. september klokken 09:00-15:00	Asplan Viak

NR.	SAK	ANSV/ FRIST
3	Finansiering av både infrastruktur til havn og selve havnen Forslag til organisering ble diskutert. Før det kan være aktuelt å organisere en gruppe som ser på finansiering er det behov for å få fram et grovt kostnadsoverslag. Asplan Viak gjør dette i forbindelse med planarbeidet.	Anette O.
4	Følgende møter ble avtalt i styringsgruppa 24. september 10:00-15:00 27. november 10:00-15:00	Olav S
5	Eventuelt Ingen ting under eventuelt	

*Olav Skinnnes, fylkesvaraordfører
leder av styringsgruppen*

Vedlegg

- 1 Revidert notat organisering av finansiering
- 2 Dokumentasjon opplegg heldagssamling